FEMMES ACTRICES D'UN ENVIRONNEMENT SAIN

Information sur la structure	
Nom :	Vision du Congo Brazzaville (VCB),chef de file du consortium
Localisation/adresse physique/zone :	
Site web (s'il existe) :	
Statut juridique :	
Nom du Responsable :	
Partenaires du consortium :	YALI Congo Alumni (YCA)
Information sur le projet ou l'initiative	
Numéro du guichet :	Guichet 1 : Initiatives sectorielles concertées
Nom du projet :	Femmes actrices d'un environnement sain : mobilisation communautaire contre l'insalubrité dans l'arrondissement de Makélékélé, quartier Moukondzi Ngouaka, Brazzaville, République du Congo
Zone d'intervention :	Quartier Moukondzi Ngouaka, Arrondissement 1 Makélékélé, commune de Brazzaville
Priorités du projet :	Priorité sectorielle : réduction des inégalités femmes-hommes et protection/préservation de l'environnement. Priorités transversales : renforcement des capacités opérationnelles de l'OSC et prise en compte du genre.
Durée prévue du projet (début et fin) :	6 mois : du 01/10/2026 au 31/03/2027
Montant :	18 560 008 FCFA, soit environ **28294,60 €**
Personne responsable du projet	
Nom :	
Adresse électronique :	
Numéro de téléphone :	

I. Projet proposé

L'insalubrité constitue un problème majeur dans les quartiers précaires de Brazzaville, notamment dans le quartier Moukondzi Ngouaka, Arrondissement 1 Makélékélé, où les infrastructures et services d'assainissement demeurent insuffisants. Les femmes assument aujourd'hui, de fait, l'essentiel de la charge de gestion des déchets ménagers, sans reconnaissance ni pouvoir de décision correspondant : c'est précisément ce déséquilibre et non le seul manque de propreté que le projet vise à corriger.

L'objectif du projet n'est donc pas d'ajouter une tâche supplémentaire aux femmes, mais de transformer un rôle domestique subi en un espace reconnu de leadership communautaire et de dialogue avec l'autorité locale, avec des garde-fous explicites contre la surcharge de travail (détaillés ci-dessous, section « Faisabilité technique »).

Cette initiative s'inscrit dans le plan d'action Genre et citoyenneté de VCB. Elle constitue la première mise en œuvre des Axes 1, 2 et 4 de ce plan.

- Axe 1 : Renforcement du leadership féminin dans les instances communautaires : traduit ici par la structuration de 4 groupes féminins à mandat électif et par la participation directe des femmes aux cadres de dialogue avec l'autorité de Makélékélé (R2 et R4).
- Axe 2 : Intégration du genre dans les activités environnementales et de développement local : traduit ici par le choix de l'assainissement communautaire comme point d'entrée concret pour l'exercice du pouvoir d'agir des femmes (R1 et R3).
- Axe 3 : Prévention des violences basées sur le genre : pris en compte de manière transversale à travers les mesures de PSEA et le canal de signalement décrits plus bas.
- Axe 4 : Renforcement des capacités organisationnelles et de redevabilité de VCB : traduit ici par la mise en consortium avec YALI Congo Alumni, qui permet à VCB d'expérimenter une gestion partagée de projet et un dispositif de suivi-évaluation renforcé (transversal et R4).

Bénéfice collectif et populations ciblées

Bénéficiaires directs : 100 femmes directement mobilisées et accompagnées dans le quartier Moukondzi Ngouaka, dont au moins 40 femmes en situation de vulnérabilité économique (identifiées lors de la consultation de terrain décrite ci-dessous) ; les leaders et relais communautaires impliqués dans l'encadrement des 4 groupes féminins ; les jeunes volontaires du partenaire YALI Congo Alumni associés aux journées communautaires d'assainissement ; les responsables locaux et acteurs communautaires associés au dialogue (R4).

Bénéficiaires indirects : l'ensemble des ménages, enfants et autres membres des communautés du quartier Moukondzi Ngouaka de l'arrondissement 1 Makélékélé, soit plusieurs milliers de personnes touchées par les campagnes de sensibilisation et l'amélioration du cadre de vie.

Participation effective des femmes et groupes marginalisés à la conception et aux décisions

Une consultation de terrain a été conduite par VCB, avec l'appui de YALI Congo Alumni, préalablement au dépôt de la présente demande, à l'aide d'un formulaire de diagnostic : le lien ici participatif structuré (Profil, problèmes, analyse des causes, Gestion des déchets, participations des femmes, identification des solutions communautaires), administré lors de 4 focus groups (environ 15 femmes chacun, soit 60 femmes au total) dans le quartier Moukondzi Ngouaka de l'arrondissement de Makélékélé, complétés par des entretiens individuels avec 6 leaders communautaires et une élue de quartier. Cette consultation a été financée sur les moyens propres du consortium, conformément à l'exclusion des coûts d'étude préalable au dépôt.

Cette consultation a directement influencé la conception du projet : les femmes rencontrées ont demandé que les journées communautaires se tiennent le samedi matin plutôt qu'en semaine (jours de marché), ce qui a déterminé le calendrier des Journées « Femmes pour un Quartier Propre » ; elles ont demandé que chaque groupe dispose d'un droit de regard sur l'ordre du jour des cadres de dialogue avec l'autorité plutôt que de simplement y assister, ce qui a conduit à la création du « carnet de constats » décrit en R3/R4 ; elles ont enfin demandé une limite explicite au temps demandé aux bénévoles, ce qui a conduit à l'indicateur de charge de travail détaillé ci-dessous.

Les principales conclusions chiffrées de cette consultation (situation de départ) sont reprises comme référence dans le tableau d'indicateurs de la section « Faisabilité technique ».

Qualité de l'analyse genre et transformation attendue

Le projet vise un changement mesurable dans les rapports de pouvoir à l'échelle dans le quartier Moukondzi Ngouaka : les femmes, aujourd'hui quasi absentes des instances de quartier (voir situation de départ ci-dessous), deviendront des interlocutrices reconnues de l'autorité locale à travers les cadres de dialogue (R4), sur la base de constats qu'elles auront elles-mêmes documentés (R3). Le changement recherché n'est donc pas seulement un environnement plus propre, mais un canal politique durable par lequel les femmes font remonter leurs priorités.

L'accès aux ressources (matériel d'assainissement, savoirs techniques) est ouvert à l'ensemble des membres de chaque groupe féminin, et non aux seules référentes élues, dont le mandat est limité et renouvelable (voir gouvernance des actifs ci-dessous). Les femmes membres ordinaires bénéficient directement des sessions de formation (R1), de la vie collective des groupes (R2) et de la visibilité acquise lors des journées communautaires mensuelles (R3), sans que ce bénéfice soit conditionné à une fonction de responsabilité.

Faisabilité technique

Les activités sont organisées en quatre résultats :

- (R1) sensibilisation et formation des femmes ;
- (R2) identification, mobilisation et structuration de 4 groupes féminins ;
- (R3) journées communautaires mensuelles « Femmes pour un Quartier Propre », documentées par un carnet de constats ;

- (R4) campagnes porte-à-porte et cadres de dialogue avec l'autorité du quartier Moukondzi Ngouaka, débouchant sur une feuille de route conjointe. Le détail figure dans le calendrier joint (partie II).

L'équipe de mise en œuvre est élargie par le consortium : VCB assure la coordination et l'animation de terrain (1 coordinateur.trice + 2 animatrices) ; YALI Congo Alumni mobilise 2 relais volontaires issus de son réseau de jeunes pour appuyer les campagnes et les journées communautaires ; et apporte aussi un appui dédié au suivi-évaluation et à la redevabilité.

Mécanisme carnet de constats vers note de plaidoyer vers feuille de route conjointe : lors de chaque Journée « Femmes pour un Quartier Propre » (R3), les groupes documentent, sur une fiche simple, les manques structurels observés (point de collecte absent, caniveau bouché, etc.). Ces constats alimentent directement la note de plaidoyer co-rédigée et remise à l'autorité (R4), et les deux cadres de dialogue se concluent chacun par une feuille de route conjointe signée par l'autorité du quartier Moukondzi Ngouaka et les représentantes des groupes, formalisant des engagements précis et vérifiables. C'est ce mécanisme qui transforme le travail de nettoyage en levier de négociation politique, et non en charge supplémentaire sans contrepartie.

Charte d'engagement volontaire et seuil de charge de travail : chaque groupe féminin adopte, dès sa constitution (R2), une charte fixant un plafond indicatif de 4 heures par semaine de temps consacré aux activités du projet (formation, journées communautaires, réunions de groupe cumulées), avec rotation des tâches manuelles entre membres. Le dépassement de ce seuil, mesuré mensuellement par déclaration anonyme, déclenche un ajustement du calendrier par la coordination du consortium.

Indicateur	**Situation de départ (consultation pré-dépôt)**	**Situation espérée (fin de projet)**	**Moyen de vérification**
Nombre de femmes formées sur l'hygiène/l'assainissement	Zéro femme formée dans un cadre structuré ; 72% des 60 femmes consultées déclarent gérer seules les déchets du ménage sans aucune formation reçue	≥100 femmes formées, ≥70% de progression au test pré/post	Listes de présence, tests pré/post, rapports d'ateliers
Nombre de groupes féminins constitués et actifs	Aucun groupe structuré à ce jour ; 0 femme sur les 60 consultées n'appartient à un collectif féminin formalisé	4 groupes féminins constitués, ≥80% des femmes formées actives	Statuts simples, PV de constitution, listes de membres
Participation des femmes aux instances de quartier	0 femme sur les 2 sièges connus des comités de quartier de la zone consultée (0%)	≥3 femmes du projet siègent ou sont formellement associées à une instance de quartier	Listes des comités de quartier, PV de nomination/association

Nombre de journées communautaires réalisées	0	6 journées « Femmes pour un Quartier Propre » (1/mois)	Rapports d'activité, photos horodatées, fiches de collecte, carnets de constats
Cadres de dialogue femmes autorité et engagements obtenus	0 cadre de dialogue existant ; 0 engagement formalisé de l'autorité envers les femmes du quartier	2 cadres de dialogue organisés ; ≥2 engagements formalisés dans une feuille de route conjointe signée	PV des rencontres, feuille de route signée, accusé de réception
Temps hebdomadaire consacré par une femme aux activités du projet	Non applicable (aucune activité collective structurée à ce jour)	≤4h/semaine en moyenne, seuil déclaré non dépassé pour ≥90% des membres suivies	Déclarations mensuelles anonymisées, registre de suivi de la charte
Ménages déclarant un changement de pratique de gestion des déchets	Non mesuré à ce jour	≥60% des ménages sensibilisés	Enquête légère porte-à-porte en fin de projet

Gouvernance, transparence et gestion des actifs

Les kits d'assainissement et le mobilier léger de réunion (budget 2.1) sont remis en propriété collective à chaque groupe féminin (R2), et non à une personne physique. Chaque groupe définit, dans ses statuts simples, les modalités d'accès et d'entretien du matériel, sous la responsabilité d'une référente élue au mandat limité et renouvelable, afin de prévenir toute captation individuelle. Un inventaire est tenu par VCB et vérifiable lors du suivi.

Toutes les femmes membres, jeunes compris lors des journées communautaires, sont formées collectivement à l'utilisation et à l'entretien du matériel lors des sessions R1/R2 ; les réparations sont prises en charge par une caisse commune alimentée volontairement, sans caractère commercial. Le projet ne génère aucun actif producteur de revenus.

Caractère concerté et partenariat

Le projet est porté par un consortium de deux organisations, formalisé par un accord de groupement : VCB (chef de file), YALI Congo Alumni. VCB assure l'ancrage communautaire à Makélékélé et la coordination d'ensemble ; YALI Congo Alumni apporte son réseau de jeunes déjà mobilisés sur des actions de citoyenneté, comme relais auprès des femmes ainsi d’apporter un appui technique en suivi-évaluation et redevabilité. Cette répartition évite la duplication de rôles et renforce la faisabilité sur une seule zone d'intervention.

Les deux organisations participent à la conception et à la mise en œuvre dès le départ ; leurs coûts (YALI Congo Alumni) sont intégrés au budget au même titre que ceux de VCB.

Qualité des mesures de PSEA, protection et principe de ne pas nuire

Risques identifiés : Faible mobilisation des femmes ; surcharge de travail bénévole ; captation du matériel ou du rôle de référente ; abandon des activités après le projet ; risques de coordination entre les trois membres du consortium.

Mesures PSEA : Code de conduite commun aux deux organisations, signé par l'ensemble des animatrices, relais et personnel YALI Congo Alumni ; canal de signalement confidentiel distinct du canal technique de plaintes ; information des bénéficiaires dès le démarrage sur leurs droits ; orientation vers les services spécialisés si besoin ; protection contre les représailles. Un point focal dans le quartier recueille les retours (boîte à suggestions, canal téléphonique dédié), et la coordination mensuelle du consortium permet d'ajuster rapidement la mise en œuvre face à ces risques.

Qualité du suivi-évaluation et apprentissage

Suivi à trois niveaux : suivi continu par VCB (listes de présence, PV, rapports mensuels) ; appui technique dédié à YALI Congo Alumni sur la qualité des données ; suivi d'encadrement du département sur réalisations et justificatifs. Auto-évaluation participative finale (enquête porte-à-porte + atelier de restitution, mois 6) associant femmes bénéficiaires et consortium.

Pérennité financière : mécanisme à trois niveaux, et non le seul volontariat :

(i) Chaque groupe féminin institue une cotisation volontaire modique (500 FCFA/mois/membre) versée dans une caisse de groupe, dédiée exclusivement à l'entretien et au renouvellement du petit matériel après la fin du financement du projet une dotation initiale de cette caisse est budgétisée (section 4) pour l'amorcer ;

(ii) La feuille de route conjointe signée avec l'autorité du quartier (R4) inclut un engagement explicite de la mairie d'arrondissement à examiner une ligne d'appui matériel aux groupes féminins de salubrité dans son programme communautaire ;

(iii) Les 4 groupes sont formellement intégrés au plan annuel de progression de VCB, qui s'engage à leur maintenir un appui-conseil minimal (hors financement direct) au-delà du projet. Indicateur associé : nombre de groupes disposant d'une caisse fonctionnelle et toujours actifs 6 mois après la fin du projet (cible : 4/4), vérifié par un contrôle de suivi post-projet.

II. Calendrier prévisionnel (Activités/Résultats)

Durée totale : 6 mois, du 01/10/2026 au 31/03/2027 . Consultation participative pré-dépôt (4 focus groups, 60 femmes) réalisée avant le mois 1, sur moyens propres du consortium, hors budget du Fonds d'appui.

Activités / Résultats	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Résultat 1 : les femmes disposent de meilleures connaissances sur l'hygiène et l'assainissement																									
Act. 1.1 Diagnostic participatif de démarrage	X																								
Act. 1.2 Sessions de sensibilisation/formation des femmes		X	X	X	X	X																			
Act. 1.3 Production et diffusion de supports de sensibilisation	X	X																							
Résultat 2 : des groupes de femmes sont organisés et mobilisés																									
Act. 2.1 Identification et mobilisation des femmes leaders (avec relais YALI Congo Alumni)	X	X																							
Act. 2.2 Mise en place des groupes féminins d'assainissement (4 groupes)			X		X																				
Act. 2.3 Formation en leadership communautaire						X	X	X																	
Résultat 3 : des actions communautaires d'assainissement sont réalisées																									
Act. 3.1 Distribution des kits d'assainissement					X																				
Act. 3.2 Journées « Femmes pour un Quartier Propre » + carnet de constats (mensuelles)				X				X				X				X				X			X		
Résultat 4 : un dialogue communautaire et institutionnel est instauré																									
Act. 4.1 Campagnes de sensibilisation porte-à-porte							X				X				X				X						
Act. 4.2 Cadres de dialogue avec l'autorité du quartier : feuille de route conjointe signée										X								X							
Transversal																									
Coordination du consortium (VCB et YALI Congo Alumni)		X						X				X				X				X					
Suivi-évaluation continu (appui YALI Congo Alumni)	X				X				X				X				X				X				
Enquête finale, auto-évaluation participative, rapport final																							X	X	

III. Le budget

Budget prévisionnel du projet, établi aux prix du marché local, sans coûts forfaitaires non justifiés.

Rubriques	Unités	N° d'unités	Quantité	Valeur unitaire (FCFA)	Coût Total (FCFA)
Ressources Humaines					
Coordinateur.trice de projet (VCB, temps partiel)	mois	1	6	300 000	**1 800 000**
Animatrices de terrain VCB (2 personnes)	personne-mois	2	6	200 000	**2 400 000**
Appui comptable / financier VCB (temps partiel)	mois	1	6	133 334	**800 004**
Relais mobilisateurs jeunes partenaire YALI Congo Alumni (2 personnes)	personne-mois	2	6	170 000	**2 040 000**
Appui suivi-évaluation et redevabilité, partenaire YALI Congo Alumni	mois	1	6	170 000	**1 020 000**
Sous-total (1)					**8 060 004**
2. Équipements, fournitures et consommables					
2.1 Équipements					
Kits d'assainissement pour groupes féminins (4 groupes)	kit	4	4	350 000	**1 400 000**
Mobilier léger de réunion (2 points focaux)	unité	2	2	350 000	**700 000**
Mégaphones / kit de sensibilisation porte-à-porte	unité	2	2	250 000	**500 000**
Sous-total (2.1)					**2 600 000**
2.2 Fournitures et consommables					
Affiches et supports visuels de sensibilisation	unité	500	500	1 000	**500 000**
Boîtes à images / supports pédagogiques	unité	15	15	20 000	**300 000**
Fournitures pour ateliers (papier, marqueurs, chemises)	atelier	6	6	100 000	**600 000**
Produits sanitaires pour journées communautaires	journée	6	6	83 334	**500 004**
Sous-total (2.2)					**1 900 004**
Sous-total (2)					**4 500 004**
3. Services divers					

Rubriques	Unités	N° d'unités	Quantité	Valeur unitaire (FCFA)	Coût Total (FCFA)
Transport et carburant pour les activités de terrain	mois	1	6	300 000	**1 800 000**
Perdiem participantes/relais (ateliers, journées)	session	6	6	150 000	**900 000**
Présentation du projet aux autorités de l'arrondissement de Makélékélé	session	1	1	250 000	**250 000**
Organisation des cadres de dialogue communauté-autorités	cadre	2	2	600 000	**1 200 000**
Sous-total (3)					**4 150 000**
4. Autres coûts					
Suivi-évaluation continu (outils, déplacements)	mois	1	6	100 000	**600 000**
Enquête finale et documentation des résultats	forfait justifié	1	1	400 000	**400 000**
Atelier de restitution et auto-évaluation participative (avec les partenaires)	session	1	1	350 000	**350 000**
Coordination du consortium VCB et YALI Congo Alumni	réunion	6	6	50 000	**300 000**
Dotation initiale de la caisse d'entretien et de pérennité des groupes féminins	forfait justifié	1	1	100 000	**100 000**
Imprévus (justifiés au cas par cas)	forfait justifié	1	1	100 000	**100 000**
Sous-total (4)					**1 850 000**
Total (1+2+3+4) en FCFA					**18 560 008**
Total (1+2+3+4) en Euros					**28294,60 €**